

WEEKLY PROGRESS REPORT

(Game Programmer)

Nama : Armany Rizqullah Saputra

NRP : 5323600029

Pembimbing : Dr. Ing.Hestiasari Rante,S.T., M.Sc

Tempat KP : PT. Unimaksima Lentera Nusantara

Periode KP : 19 Januari 2026 sd 19 Juli 2026

Periode Laporan KP: 2 Feb - 6 Feb 2026

1. Development Highlights

REFACTOR: Buat kode nani lebih modular


Deskripsi:

Memisahkan beberapa ACT cerita menjadi bagian sendiri sendiri agar mudah dilihat alur ceritanya. Lalu untuk objective, Easteregg, dan Interactive juga di pisah agar lebih mudah di managment kedepannya.

Teknis:

- Menggunakan Goto untuk pindah ke script Nani lain.
- Menggunakan Extension NaniNovel 1.8.0 agar fitur bridging local berjalan normal.
- Melakukan penamaan baru {Chapter_Section_Suffix} untuk file Nani.

Bukti (GIF/Screenshot)



SYSTEM: Sistem Pindah Phase (Phase System)


Deskripsi:


Implementasi Logic Pindah Phase Otomatis (PhaseManager.cs) Membuat fungsi untuk mengecek data linked-list dan memajukan phase permainan secara otomatis.

Teknis:

- Mengubah logic hardcode switch-case menjadi sistem dinamis memanggil Manager.
- Membuat koneksi ke script Ambience di SO Phase State Data agar level designer bisa lebih mudah melihat script yang sudah ada tanpa ada kemungkinan Typo.
- Menambahkan validasi `null`.

Bukti (GIF/Screenshot):





2. Task Status Table

No	Task / Fitur	Kategori	Status	Notes / Kendala
1	Refactor Nani script	Scripting	Done	Nani modular bekerja dengan baik
2	Mengubah logic hardcode switch-case pada phaser	Scripting	In progress	Saat masuk ke mode 3D sempat blank hitam, tapi setelah di clone ulang bisa lagi, masih on going untuk pengerjaan

Keterangan Status:

- Done: Selesai 100% dan sudah di-test.
- In Progress: Masih dikerjakan/belum tuntas.
- Pending: Belum mulai atau tertunda.

3. Key Code Implementation.

Script: PhaseManager.cs (Implementasi Logic Pindah Phase Otomatis)

```
public void AdvancePhase()
{
    // Cek apakah ada data phase selanjutnya di Scriptable Object
    if (currentPhase != null && currentPhase.NextPhase != null)
    {
        Debug.Log($"[PhaseManager] Advancing to {currentPhase.NextPhase.PhaseID}");
        // Terapkan data visual & objective baru
        ApplyPhase(currentPhase.NextPhase);
    }
    else
    {
        Debug.LogWarning("Cannot advance: End of Phase reached.");
    }
}
```

Script: Act01_PuzzleCommand.cs (Mengubah logic hardcode switch-case menjadi sistem dinamis memanggil Manager)

```
// Logic baru: Cek progress puzzle, jika selesai panggil AdvancePhase
if (progress < currentData.RequiredPuzzles)
{
    PuzzleManager.Instance.puzzleCompleted++;
}
else
{
    // Reset puzzle dan pindah phase via Manager
    PuzzleManager.Instance.puzzleCompleted = 0;
    PhaseManager.Instance.AdvancePhase();
}
```

4. Plan Next Week

1. **System:** Melakukan PR ke mas gagan untuk logic linked list untuk phase yang sedang di kerjakaan saat ini.
2. **Testing:** Mencoba implementasi phase dengan Scriptable Object tanpa switch-case lama.