

WEEKLY PROGRESS REPORT (Week 10)

(Game Programmer)

Nama: Armany Rizqullah Saputra

Role: Unity Game Programmer Intern

Minggu ke: Week 10

Periode: 23 Mar - 27 Mar 2026

1. Development Highlights

SYSTEM: PuzzleUI TMP Migration & Localization Integration

Deskripsi:

Menyelesaikan migrasi komponen UI *puzzle* (khususnya prefab BrokenClock) ke TextMeshPro (TMP) sekaligus merombak arsitektur skrip untuk menghilangkan *hardcoded strings*. Implementasi difokuskan pada integrasi sistem lokalisasi multibahasa agar *hint* dan *message* pada *puzzle* mendukung translasi dinamis.

Teknis:


- Mengonversi seluruh komponen teks pada prefab BrokenClock ke TMP.
- Mengimplementasikan atribut [ManagedText("PuzzleUI")] pada skrip Puzzle_BrokenClock.cs untuk mengotomatisasi pengisian variabel *string* sesuai standar dokumentasi Naninovel v1.18.
- Memindahkan logika *assignment* teks dari Awake()/Start() ke metode Show() guna mencegah *Race Condition* dengan proses *loading* engine Naninovel saat *scene initialization*.
- Mengatasi *bug* "Silent Crash" pada Naninovel Editor Tool saat proses *Generate Localization* dengan memastikan tidak ada pemanggilan *service* saat *Edit Mode*.
- Melakukan *generate* dokumen PuzzleUI.txt dan mengonfigurasi hierarki folder untuk dokumen *source* dan dokumen terjemahan Bahasa Indonesia (id) serta Bahasa Jepang (ja).

Bukti (GIF/Screenshot):


- Screenshot Puzzle Broken Clock menampilkan hint/teks Bahasa Indonesia tanpa *fallback*



- Screenshot struktur folder Resources/Naninovel/Text dan Localization/ja/Text



- Screenshot hierarki Inspector dari prefab BrokenClock yang sudah bersih dari Legacy Text



2. Task Status Table

No	Task / Fitur	Kategori	Status	Notes / Kendala
1	Migrasi PuzzleUI & BrokenClock ke TMP	UI/Refactor	Done	Bersih dari <i>Legacy Text</i> .
2	Integrasi Localization PuzzleUI (Nani v1.18)	System	Done	Memecahkan isu <i>race condition</i> dan <i>Editor crash</i> .
3	Setup Terjemahan ID & JA untuk PuzzleUI	Localization	Done	Teks berhasil di-render tanpa memicu <i>fallback</i> bahasa Inggris.
4	Localization UI Adventure Mode	System	In Progress	Menunggu instruksi lebih lanjut.
5	Code Review Branch refactor-struktur-text	Coordination	Pending	Menunggu <i>review</i> dari PIC.

Keterangan Status:

- Done: Selesai 100% dan sudah di-test.
- In Progress: Masih dikerjakan/belum tuntas.
- Pending: Belum mulai atau tertunda.

3. System Setup & Usage Guide (Dokumentasi Penggunaan)

Setup Managed Text di Naninovel v1.18 (Untuk Script C# Custom)

1. Gunakan atribut `[ManagedText("NamaDokumen")]` public static string NamaVariabel; di level *class*.
2. Pastikan penempatan dokumen *source* (Bahasa *default*) berada di folder utama `Resources/Naninovel/Text`, sedangkan untuk lokalisasi berada di `Resources/Naninovel/Localization/{KodeBahasa}/Text`. Jika *source* diletakkan di dalam folder `Localization`, sistem akan gagal mencari referensi dan jatuh ke teks *fallback*.

4. Plan

1. **Koordinasi:** Kembali WFO ke studio di Bandung pada hari Senin (30 Maret 2026) untuk sinkronisasi *task* secara langsung pasca-libur Lebaran/WFA.
2. **Development:** Menunggu Mas Gagan selesai melakukan *review* terhadap *commit* dan *pull request* migrasi TMP yang sudah diselesaikan sejauh ini.