

WEEKLY PROGRESS REPORT (Week 14)

(Game Programmer)

Nama: Armany Rizqullah Saputra

NRP: 5323600029

Minggu ke: Week 14

Periode: 20 Apr - 24 Apr 2026

Perusahaan: PT. Unimaksima Lentera Nusantara

1. Development Highlights

SYSTEM: Localization System Migration (.txt), Script Routing Fix, & Codex UI Localization

Deskripsi:

Fokus utama minggu ini adalah menyelesaikan migrasi sistem lokalisasi Naninovel (ID & JA) agar sepenuhnya menggunakan format dokumen teks standar (.txt), serta menghapus file skrip .nani terjemahan *legacy* yang kerap memicu konflik eksekusi. Selain itu, dilakukan *troubleshooting* krusial pada arsitektur *routing script* engine (penyelesaian *bug resource is not loaded*) dengan menata ulang struktur folder dan memperbaiki *metadata* Unity yang korup. Fokus lainnya mencakup pengimplementasian sistem lokalisasi pada UI kustom Codex Panel menggunakan *Managed Text*.


Teknis:

- **Localization Text Migration:** Melakukan refaktor sistem lokalisasi dari sistem *script duplikat* menjadi murni memanfaatkan Text Localizer (.txt) bawaan Naninovel 2.1 untuk memastikan transisi bahasa yang mulus saat *runtime*.
- **Script Path Routing Resolution:** Memperbaiki galat Failed to hold resource akibat miskonfigurasi *auto-prefix* engine dengan memindahkan lokasi skenario secara terpusat ke Assets/Resources/Scripts dan menyesuaikan ulang Configuration *Scripts*, *Localization*, dan *ResourceProvider*.


- **Unity Meta File Fix:** Menyelesaikan *bug registry path* "halusinasi" pada engine dengan melakukan metode *Force Reimport* folder untuk memperbaiki *GUID* file .meta yang rusak/terputus akibat pemindahan *asset*.
- **Codex UI Localization:** Mengintegrasikan komponen *Managed Text* (kategori UI.txt) ke antarmuka prefab Codex Panel (tombol *Back*, *Show/Hide*, dan tab navigasi *Profiles*, *Entities*, *Lore*, *Collectibles*) agar mendukung penukaran bahasa dinamis secara *real-time*.
- **Repository Maintenance:** Melakukan pembersihan *package* Addressables yang sudah tidak terpakai, serta melakukan pencegahan konflik Git dengan me-*reject* komit pada file *Transient* dan URP Graphic Settings (.asset) yang digenerate otomatis oleh Editor.

Bukti (GIF/Screenshot):

- Screenshot konfigurasi Naninovel *Scripts* dan *Localization* yang *Scenario Root*nya sudah menunjuk ke *path Resources* yang valid.



- Screenshot struktur folder yang menunjukkan sistem lokalisasi berbasis dokumen .txt (ID & JA).



- Screenshot pengimplementasian *Managed Text* pada tombol UI Codex di dalam Unity Editor.



2. Task Status Table

No	Task / Fitur	Kategori	Status	Notes / Kendala
1	Migrasi Lokalisasi teks .nani ke .txt (ID & JA)	System	Done	Sistem duplikat <i>script</i> berhasil dibersihkan.
2	Fix Naninovel Script Path Routing & Configuration	System	Done	Memperbaiki tumpang tindih konfigurasi <i>Path Prefix</i> .
3	Resolusi Meta File Corrupt (<i>Force Reimport</i>)	System	Done	<i>Bug</i> Naninovel membaca data meta file usang teratasi.
4	Lokalisasi Teks UI Codex Panel (<i>Managed Text</i>)	UI/UX	Done	Tab dan tombol kontrol Codex mendukung <i>multi-language</i> .
5	Pembersihan <i>Cache Repo</i> (Addressables & Transient)	Management	Done	Repositori bersih dari file <i>build lokal</i> & sisa <i>package</i> .

Keterangan Status:

- Done: Selesai 100% dan sudah di-test.
 - In Progress: Masih dikerjakan/belum tuntas.
 - Pending: Belum mulai atau tertunda.
-

3. System Setup & Usage Guide (Dokumentasi Penggunaan)

- **Codex Content Workflow:** Pembuatan/pengubahan isi profil Codex dilakukan melalui *Odin Editor Window* (VN101 -> Codex Editor). Setelah di-*compile*, *tool* akan meng-*generate* file .txt di Resources/Naninovel/Text. Lokalisasi bahasa kemudian diproses via *Naninovel* -> *Localization* -> *Generate document*.
- **UI Localization:** Untuk teks antarmuka (contoh: teks pada tombol Menu/Tab), dilarang menggunakan *Odin Codex Editor*. Tambahkan komponen *Managed Text* langsung di komponen UI (*TextMeshProUGUI*) pada prefab dan atur kategori ke VN101UI.txt.
- **Safe Asset Moving:** Selalu lakukan pemindahan *asset* (terutama skrip .nani) dari dalam tab **Project Unity Editor**. Memindahkan via *File Explorer OS* akan

menghancurkan file .meta, merubah GUID, dan merusak *registry resource* pada sistem *engine*.

4. Plan

- **Development:** Menunggu tugas selanjutnya sembari test lokalisasi keseluruhan game untuk memastikan tidak ada kerusakan lainnya akibat migrasi.